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I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Yatırımların planlandığı şekilde 

tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş 

amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile kamu mali yönetiminde idarelere, 

çeşitli raporların hazırlanması esası getirilmiştir. 

Bu sayede kamu harcamalarının yerinde ve 

gerektiği ölçüde yapılması, daha şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanmış olacaktır.  

 

Aynı Kanun’un 25’inci maddesinde ise, yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım 

projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması, ilgili kuruluşlara 

gönderilmesi ve yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri istenmiştir. Üniversitemizin 

yılı yatırım bütçe ödenekleri ve yatırım programı çerçevesinde öngörülen ihaleler düzenlenmiş 

olup, ihaleleri tamamlanarak yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ve 

denetime tabi tutulmuştur. Üniversitemiz hedefleri göz önünde bulundurularak sürdürülen altyapı 

faaliyetlerine devam edilerek, büyük bakım onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili 

bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.  

 

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda 

öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz; bu doğrultuda 

fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışarak, bilgiyi üreten, paylaşan ve 

uygulamaya dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Birimlerin makine, teçhizat, bilgi 

teknolojileri ve taşıt  ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.  

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve  Kontrol Kanununun 25 ve 60’ıncı maddeleriyle Strateji 

Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve  Esasları  Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi 

uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015 Yılı Yatırım Programı 

İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.  

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Murat ERMAN 
Rektör 
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II – GENEL DEĞERLENDİRME 

 2.1- Misyon  

  Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, 

kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve 

mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek. 

 2.2- Vizyon 

 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik 

sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi 

ilkelerini benimsemiş ve sürekli gelişen bir üniversite olmak. 

 2.3- Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar 

 Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim 

Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur. 

 Anayasa’nın 130'uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir 

düzenleme yer almamakla birlikte,  

 2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını; her yıl bütçeye konulacak 

ödenekleri, 46'ıncı maddesi cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve 

faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin 

satışından elde edilen gelirleri,  

 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı 

yasanın 7'nci maddesi, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben 

yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,  

 2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın 

%10’undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri,  

 2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı 

taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim 

kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi 

sonucu elde edilen gelirleri,  

 Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri,  

 Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,  

 2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları 

da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim 

ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri 
 

yükseköğretim kurumlarının bütçesini oluşturmaktadır.  
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Gelirler 

A) Özel Bütçe 

           a) Hazine Yardımı 

           b) Öz Gelirler 

                1) Kira Gelirleri 

                2) SKS (sosyal tesis, kantin, kafeterya işletme) Gelirleri 

                3) Öğrenci Harç Gelirleri 

               4) Devletçe Karşılanan Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 
 

B)Döner Sermaye Gelirleri 

C)Bütçe Dışı Kaynak ve Proje Destekleri 

           a) TÜBİTAK 

           b) AB 

           c) Hibe 

        d) Şartlı Bağış ve Yardımlar  
 

 Üniversitemizin 2015 yılı yatırım bütçesi başlangıç ödenekleri toplam 23.000.000,00 

TL’dir. Yıl içerisinde 14.114.000,00 TL eklenerek toplam ödenek 37.114.000,00 TL olmuş ve 

bu ödeneğin 33.451.741,94 TL’si harcanmıştır. 

EKO. 

KOD 
AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 

TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA 

Harc 

Oranı

%  

06.1 
Mamul Mal 

Alımları 
2.198.000,00 3.549.000,00  5.747.000,00 3.644.082,71 63,41 

06.3 
Gayri Maddi 

Hak Alımları 
200.000,00 45.000,00  245.000,00 135.852,90 55,45 

06.5 
Gayrimenkul 

Sermaye Üretim 

Giderleri 

20.102.000,00 10.370.000,00  30.472.000,00 29.075.605,44 95,42 

06.7 
Gayrimenkul 

Büyük Onarım 

Giderleri 

500.000,00 150.000,00  650.000,00 596.200,89 91,72 

GENEL TOPLAM 23.000.000,00 14.114.000,00 0 37.114.000,00 33.451.741,94 90,13 

  

 2015 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun 

olarak kullanılmış olup, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Maliye Bakanlığından yıl içinde 

Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden gönderilen 5.000.000,00 TL ile birlikte Eğitim ve Spor sektörü 

projelerine 9.114.000,00 TL likit karşılığı olmak üzere toplam 14.114.000,00 TL ödenek eklenmiştir. 

Üniversitemiz yatırım programına alınan projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine 

çaba gösterilmiştir.  
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 2.4-Temel Amaç ve Hedefler 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Amaç-1 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ  

HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi 

Amaç-2 

 

 

 

EĞİTİM ALT YAPISININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ  

 

 

HEDEF 2.1. Derslik ve laboratuarların iyileştirilmesi 

HEDEF 2. 2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve 

Dokümantasyon alt yapısının geliştirilmesi 

HEDEF 2.3. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların 

inşa edilmesi ve yerleşkenin oluşturulması 

HEDEF 2.4. Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi 

HEDEF 2.5. Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ile 

ilişkilerin geliştirilmesi 

HEDEF 2.6. Üniversite ile sanayi işbirliğini ileriye taşıyarak bölge 

sanayisinin geliştirilmesi ve kalifiye eleman temininin sağlanması 

Amaç-3 

İNSAN KAYNAKLARININ 

İYİLEŞTIRILMESI  

HEDEF 3. 1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi 

Amaç-4 

BİLİMSEL FAALİYETLERİN 

NİTELİK VE NİCELİĞİNİN 

ARTIRILMASI 

 

HEDEF 4. 1. Üniversitenin Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin 

Artırılması 

HEDEF 4.2. Yayınların artırılması 

HEDEF 4.3. Araştırma Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması. 

Amaç-5 

FİNANSAL KAYNAKLARIN 

GELİŞTİRİLMESİ 

HEDEF 5. 1. Döner Sermaye İşletmesinin faaliyete geçirilmesi ve 

gelirlerinin arttırılması 

HEDEF 5. 2.Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin 

artırılması 
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 2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi 

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana kaliteli eğitim-öğretim verme çabasını 

devam ettirmektedir. 2015 yılı itibariyle Üniversitemize bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere yedi fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere dört enstitü, Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 Meslek Yüksekokulu, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve 

Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 4 adet yüksekokul bulunmaktadır. 
 

 
 

Üniversitemizin şehir merkezi kampus alanı 25.512,22 m2'dir. Burada Veteriner Fakültesi, 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile 37 daireli 

lojmanlar bulunmaktadır. Ayrı bir yerleşkede hizmet veren Sağlık Yüksekokulunun alanı da 9.040,00 

m2'dir. Kezer kampus alanında ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim 

Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rektörlük A ve B Blok, Merkezi Kafeterya, 1000 seyirci 

kapasiteli Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Konukevi, 100 Daireli Lojman, Rektörlük Konutu, Sağlık 

Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Halı Saha, Tenis Kortu ile Merkezi Araştırma Laboratuarı binaları 

tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Merkezi Kütüphane Binası, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve 

2'nci etap altyapı çalışmalarına ait imalat ve inşaatları devam etmektedir.  
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Üniversitemize ait Yerleşkelerin Taşınmazlar İtibariyle Dağılımı aşağıya çıkarılmıştır. 
 

 

Yerleşke Adı 

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz 

Alanı (m²) Toplam (m²) 

Üniversite Hazine/Diğer 

Merkez Kampus Alanı  25.512,22 25.512,22 

Kezer Kampus Alanı 657.919,11 1.568.221,72 2.226.140,83 

Eruh Meslek Yüksekokulu  45.903,53 45.903,53 

Kurtalan Meslek Yüksekokulu  4.816,00 4.816,00 

Sağlık Yüksekokulu  9.040,00 9.040,00 

Toplam 657.919,11 1.653.493,47 2.311.412,58 

 

 

 Üniversitemizin Personel Durumu 
 

Akademik Personel 

Unvan 
Kadroların Doluluk Oranına Göre 

Dolu Boş Toplam 

Profesör 11 7 17 

Doçent 25  22 45 

Yrd. Doçent 117 10 127 

Öğretim Görevlisi 92 60 152 

Okutman 15 17 32 

Uzman 8 8 16 

Çevirici 0 1 1 

Eğitim- Öğretim Planlamacısı 0 1 1 

Araştırma Görevlisi 143 71 214 

TOPLAM 411 195 606 
 

Yabancı Uyruklu Akademik Personel 

Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı 

Profesör Suriye İlahiyat Fak. 1 

Doçent Azerbaycan Fen. Ede. Fak. 1 

Yrd. Doç. Mısır İlahiyat Fak. 1 

Yrd. Doç. İran Ziraat Fak. 1 

Öğretim Gör. Suriye İlahiyat Fak. 5 

Öğretim Gör. Suriye Mühendislik Fak. 1 

TOPLAM 10 
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Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel 

Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Kişi Sayısı 

Profesör Ziraat Fak. Sütçü İmam Üniv. 1 

Profesör İlahiyat Fak. Yüzüncü Yıl Ünv. 1 

Profesör Eğitim Fak. Gazi Üniv. 2 

Profesör Veteriner Fak. Harran Üniv. 1 

Profesör Veteriner Fak. Kırıkkale Üniv. 1 

Profesör Fen Ede. Fak. Fırat Üniv. 1 

Doçent Fen Ede. Fak. Balıkesir Üniv. 1 

Yrd. Doç. İİBF Yüzüncü Yıl Üniv. 1 

Yrd. Doç. Mühendislik Fak. Bitlis Eren Üniv. 1 

Toplam 10 
 

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 

Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 202 159 361 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 8 13 21 

Teknik Hizmetleri Sınıfı 33 32 65 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 2 

Din Hizmetleri Sınıfı 0 1 1 

Yardımcı Hizmetli Sınıfı 38 14 52 

TOPLAM 282 220 502 
 

 
 

Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar 

 2012 2013 2014 2015 

Taşınmaz Alanların m
2
 si 2.311.412,58 2.311.412,58 2.311.412,58 2.311.412,58 

Öğrenci Sayısı 5.145 6.023 8.117 9.300 

Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanların 

m2'si (Taşınmaz Alanların m2'si/Öğrenci Sayısı) 
449,25 383.76 284,76 248,54 
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Mevcut Fiziki Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m²) 

Birim Adı 

Eğitim 

Öğretim ve 

Araştırma 

Sağlık 
Barınma 

(Lojman) 
Beslenme Kültür Spor 

İdari ve 

Diğer 

Toplam 

(m²) 

Merkez 

Yerleşke 
1.992 97 4.650 1.575 1.309 - 6.844 16.017 

Sağlık MYO 746 24 - 108 - 422 1.780 3.080 

Eruh MYO 409 - 1.023 383 - - 1.083 2.898 

Kurtalan MYO 380 - - - - - 538 918 

Kezer 

Yerleşkesi 
32.218 1.000 22.285 12.250 6.500 3.368 26.047 103.668 

TOPLAM 35.745 1.121 27.958 14.316 7.809 3.790 36.292 126.581 

 

 
 

 Lojmanlar 
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 Kullanılan Yazılımlar 

Yazılım-Program Adı 

Öğrenci İşleri Otomasyonu 

Personel Bilgi Otomasyonu 

Windows XP İşletim Sistemi, Office 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

Antikor Web Filtreleme 

Antikor Güvenlik 

Logsing Ağ Yönetim 

Kaspersky Antivirüs 

AMP İhale Takip Programı 

 Netgear Sanallaştırma Yazılımı 

BAP Ödeme Otomasyonu 

Yazılım Sunucu Yönetimi 

Yordam Kütüphane Otomasyonu 

 

Bölüme Göre Kütüphane Kaynaklarımız 

Bölümü Kitap Periyodik 

Yayın 

Elektronik 

Yayın 
Diğerleri TOPLAM 

Tıp 333       333 

Fen 100       100 

Sosyal 200       200 

Diğerleri 22.076       22.076 

TOPLAM 22.709       22.709 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://emlakkulisi.com/3dkonutcom-proje-maketini-cebe-sigdiran-sanal-gerceklik-oldu/328767&ei=baDkVKWDFI7fPcGggPAH&bvm=bv.85970519,d.bGQ&psig=AFQjCNGUv_RabsQXXCU6IdggSoQxED3TEw&ust=1424355805880558
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 Üniversitemizde Faaliyet Gösteren Araştırma 

Merkezleri 
 

 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 

 Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 

 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi. 

 



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
14 

Özel Güvenlik Elemanı Sayısı 
 

S.No  Görevli Olunan Birimler  Güvenlik Görevlisi Sayısı  

1 Merkez Kampus  ve Sağlık Yüksekokulu  40 

2 Kezer Kampusu  16 

3 Eruh Meslek Yüksekokulu  5 

4 Kurtalan meslek Yüksekokulu  4 

TOPLAM  65  

 

Özel Temizlik Elemanı Sayısı ve Birimlere Göre Dağılımı 
 

S.No Görevli Olunan Birimler Top.Sayı 

1 Rektörlük 

Şef 1 

38 

Makam Hizmetleri 3 

Şoför 10 

Genel Hizmetler (Büfe) 2 

Kalorifer 5 

Bahçıvan 1 

Genel Temizlik 4 

Teknisyen Yrd. 5 

Büro Hizmetleri 7 

2 Fen- Edebiyat Fakültesi Genel Temizlik 2 

3 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genel Temizlik 2 

4 BESYO Genel Temizlik 1 

5 Sağlık Yüksekokulu Genel Temizlik 4 

6 İlahiyat Fakültesi Genel Temizlik 2 

7 Eğitim Fakültesi Genel Temizlik 4 

8 Ziraat Fakültesi Genel Temizlik 1 

9 SKS Daire Başkanlığı Genel Temizlik 5 

10 Eruh Meslek Yüksekokulu Genel Temizlik 2 

11 Kurtalan meslek Yüksekokulu Genel Temizlik 3 

12 Veteriner Fakültesi Genel Temizlik 2 

13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Genel Temizlik 2 

14 Teknik Bil.MYO Kütüphane Genel Temizlik 3 

15 Sosyal Bil.MYO Genel Temizlik 2 

16 Sağlık Hizmetleri MYO Genel Temizlik 1 

17 Yabancı Diller MYO Genel Temizlik 1 

18 Yeşil Alan Müdürlüğü Genel Temizlik 2 

19 El Sanatları Müdürlüğü Kilim Ustası 3 

 TOPLAM  80 
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Yıllara Göre Öğrenci Sayıları 
 

Birim/Bölüm Adı 2011 2012 2013 2014 2015 

Eğitim Fakültesi 2.043 2.060 2.081 2034 1987 

Fen-Edebiyat Fakültesi 288 255 255 345 571 

Mühendislik-Mimarlık Fak. 112 130 204 318 461 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
  

188 349 464 

İlahiyat Fakültesi 
  

203 457 681 

Ziraat Fakültesi 
  

26 49 81 

Veteriner Fakültesi 
  

 

41 91 

BESYO 
  

 

40 191 

Sağlık Yüksekokulu 544 450 559 462 476 

Sağlık Hizmetleri MYO 176 189 328 632 844 

Teknik Bilimler MYO  
  

 
 

1092 

Sosyal Bilimler MYO 
  

 
 

1316 

Kurtalan MYO 138 143 181 396 530 

Eruh MYO 96 78 89 145 186 

Sosyal Bilimler Enstitüsü     53 87 133 

Fen Bilimleri Enstitüsü 2 3 36 108 243 

Pedagojik Formasyon 

  

265 840 802 

TOPLAM 5.147 5.085 6.201 8293 10149 

 

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları Değişim Tablosu 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ön lisans 2.158 2.187 2.331 3203 3968 

Lisans 2.987 2.895 3.516 4072 5003 

Yüksek lisans 2 3 89 169 366 

Doktora 
    

10 

TOPLAM 5147 5085 5936 7444 9347 
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Akademik Programlar 
 

Süt Ürünleri Teknolojisi İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Yüksekokulu)

Sosyal Hizmetler (N.Ö.)(İ.Ö.) Sosyal Hizmet Bölümü (Sağlık Yüksekokulu)

Dış Ticaret Harita ve Kadastro

Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi Yaşlı Bakımı (Eruh M.Y.O.)

Organik Tarım Çocuk Gelişimi (Eruh M.Y.O.)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Diş Protez Teknolojisi

Maliye (N.Ö.)(İ.Ö.) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Bankacılık ve Sigortacılık Fizyoterapi

Tıbbi Laboratuar Teknikleri (N.Ö.)(İ.Ö.) Otomotiv Teknolojisi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (N.Ö.)(İ.Ö.) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Posta Hizmetleri (N.Ö.)(İ.Ö.) Yaşlı Bakımı ( Sağlık Hizmetleri M.Y.O.)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (N.Ö.)(İ.Ö.) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö.)(İ.Ö.) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

İlk ve Acil Yardım (N.Ö.)(İ.Ö.) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Gıda Teknolojisi (N.Ö.)(İ.Ö.)  Çağrı Merkezi Hizmetleri

İnşaat Teknolojisi Yapı Denetimi

İşletme Yönetimi (N.Ö.)(İ.Ö.) İş Güvenliği ve Sağlığı

Makine-Resim-Konstrüksiyon Antrenörlük

Kimya Teknolojisi

Geleneksel El Sanatları Rekreasyon

Mobilya ve Dekorasyon (N.Ö.)(İ.Ö.) Tarım Ekonomisi

Çocuk Gelişimi (N.Ö.)(İ.Ö.) Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Bilgisayar Programcılığı (N.Ö.)(İ.Ö.) Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.)(İ.Ö.) Zootekni Bölümü

Elektrik (N.Ö.)(İ.Ö.)

Makine (N.Ö.)(İ.Ö.) Bitki Besleme ve Toprak Bilimi Bölümü

Spor Yöneticiliği (N.Ö) (İ.Ö)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (N.Ö.)(İ.Ö.) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

İlahiyat Bölümü (N.Ö.)(İ.Ö.) Ekonometri Bölümü

Hemşirelik Bölümü (N.Ö.)(İ.Ö.) Uluslararası İlişkiler Bölümü

Veteriner Bölümü Maliye Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Bitki Koruma

Bahçe Bitkileri Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (N.Ö.)-(İ.Ö.) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

İşletme Bölümü (N.Ö.)-(İ.Ö.) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İktisat Bölümü (N.Ö.)-(İ.Ö.) İç Mimarlık Bölümü

Gıda Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği Mimarlık Bölümü

Biyoloji Bölümü Jeoloji Mühendisliği

Coğrafya Bölümü Makine Mühendisliği

Sosyoloji Bölümü Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Tarih Bölümü (N.Ö.)-(İ.Ö.) Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Matematik Bölümü Çevre Mühendisliği

Türkçe Öğretmenliği Arkeoloji Bölümü

 Sınıf Öğretmenliği (N.Ö.)-(İ.Ö.)  Resim-İş Öğretmenliği

 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (N.Ö.)-(İ.Ö.)  Müzik Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Öğretmenliği

Kimya Bölümü Maden Mühendisliği

 Faal  / Faal Olmayan Programlar

Faal Olan Programlar 

Faal Olmayan Programlar

( Kurulmuş Olup Ancak Faaliyete Geçmeyen 

Programlar )

Fen Bilgisi Öğretmenliği Fizik Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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Tezli Tezsiz

Bahçe Bitkileri A.B.D 27 0 0 27

Kimya Mühendisliği A.B.D 17 0 17

Matematik A.B.D 30 0 30

Zeotekni  A.B.D Ortak 9 0 9

Tarih A.B.D 10 0 10

Türk Dili ve Edeb. A.B.D 8 0 8

Biyoloji A.B.D 21 0 21

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans 6 0 6

Elektrik-Elektronik Mühendisliği A.B.D 23 0 5 28

Gıda Mühendisliği A.B.D. 8 0 8

Kimya A.B.D 29 0 29

Tarla Bitkileri A.B.D 26 0 5 31

Tarla Bitkileri A.B.D

Ortak Yüksek Lisans

Zootekni A.B.D 21 0 21

Eğitim Programı ve Öğretimi A.B.D 28 0 28

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi A.B.D 26 0 26

İktisat A.B.D 36 0 36

Türkçe Eğitimi A.B.D 25 0 25

TOPLAM 366 0 10 376

16 0 16

 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına 

Dağılımı 

Programı

Yüksek Lisans 

Yapan Sayısı

Doktora 

Yapan 

Sayısı Toplam

 
 

K
ız

E
r
k

e
k

K
ız

T
o
p

la
m

E
r
k

e
k

T
o
p

la
m

K
ız

T
o
p

la
m

 0  0  2  2 10  18 8 24

 0  0  0  0 2 2 0 2

 0  0  0  0 17 18 5 47

 0  0  0  0 27 36 16 43

 0  0  0  0 13 16 2 23

 0  0  0  0 3 3 0 2

 0  0  0  0 0 0 0 2

 0  0  0  0  0  0 0 0

 0  0  0  0  0  0 0 3

 0  0  0  0 1 1 14 22

 0  0  0  0  0  0 4 8

0 0 0 0 0 0 1 6

 0  0  0  0  0  0 0 0

 0  0  0  0  0  0 0 0

 0  0  0  0  0  0 3 31

 0  0  0  0  0  0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0

 0  0 2 2 149 129 217 217

2

16

0

2

2

21

27

42

164

0

4

28

0

0

Pedagojik Formasyon 0 0 0

Kurtalan Meslek Yüksekokulu  0  0  0

Eruh Meslek Yüksekokulu  0  0  0

TOPLAM  0  0 13

Fen Bilimleri Enstitüsü  0  0  0

Sosyal Bilimler Enstitüsü  0  0  0

Sosyal Bilimler MYO  0  0  0

Teknik Bilimler MYO 0 0 0

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  0  0  0

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  0  0 0

Veteriner Fakültesi  0  0 0

Sağlık Yüksekokulu  0  0  0

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  0  0 3

Ziraat Fakültesi  0  0 0

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  0  0 1

İlahiyat Fakültesi  0  0 9

 0 8 

Fen-Edebiyat Fakültesi  0  0 0

5

4

8

3

 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri

Birimi

2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 

T
o
p

la
m

E
r
k

e
k

K
ız

E
r
k

e
k

Eğitim Fakültesi  0
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 Üniversitemiz merkez yerleşkede 400 kişilik konferans salonu, kamelyada 80 kişilik çok 

amaçlı salon ve Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 250 kişilik konferans salonlarında toplantı, 

sempozyum, konferans, tiyatro, konser ve diğer etkinlikler yapılmakta olup, öğrenci ve 

akademisyenlerimizin sık kullandığı yerlerdir. Bahar şenliğinde hafta boyunca ünlü sanatçıların yer 

aldığı konserler, öğrenci gruplarının düzenlediği gösteriler ve çeşitli spor dallarında turnuvalar 

düzenlenmekte, mezuniyet töreni ve aşure günü etkinlikleri yapılmaktadır. Üniversitemizde bulunan 

26 öğrenci kulübü akademik danışmanları gözetiminde kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarını 

yürütmektedir. 

 

BAP Koordinatörlüğünde 2015 Yılında; 

- 30 adet yüksek lisans tez projesi ile 14 adet araştırma projesi desteklenmiştir.  

- 2011 - 2014 Döneminden devam eden 15 adet proje tamamlanmıştır. 

- Proje sonucunda yayımlanan makale sayısı 3, bildiri sayısı 5 olmuştur. 
 

Yıllar İtibariyle BAP Birimince Desteklenen Proje Sayıları  

  2012 2013 2014 2015 

Proje Sayısı 10 24 17 44 

Proje Tutarı 111.000,00 473.703,931 129.307,00 358.032,27 

 

BAP Projeleri Ekonomik Sınıflandırma Bazında Yapılan Harcamalar 

Ekonomik Kod Ekonomik Sınıflandırmanın Adı 2015 Yılı Harcama Tutarı 

I II III IV 
  

 03 02      Tüketim Malzemesi  131.735,96  

 03 03      Harcırah 7.719,38 

 03 05      Hizmet Alımı 41.136,45  

03  07      Demirbaş  84.670,56  
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Üniversitemiz 2015 Yılı Gelir Bütçesi 
 

AÇIKLAMA YIL PLANLANAN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN/ 

PLANLANAN (%) 

T
E

Ş
E

B
B

Ü
S

 

V
E

 

M
Ü

L
K

İY
E

T
 

G
E

L
İR

L
E

R
İ 2014 1.267.000 2.085.265 164,58 

2015 1.122.000 2.936.279 261,70 

H
A

Z
İN

E
 

Y
A

R
D

IM
I 2014 51.171.000 67.779.702 132,46 

2015 62.031.000 75.418.910 121,58 

D
İĞ

E
R

 

G
E

L
İR

L
E

R
 

2014 985.000 2.426.248 246,32 

2015 1.095.000 1.617.797 147,74 

 

T
O

P
L

A
M

 

G
E

L
İR

L
E

R
 

 

2014 53.423.000 72.291.215 135,32 

2015 64.248.000 79.972.986 124,48 

 

 2.6- 2015 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler 
 

Üniversitemiz 2015 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş ve spor sektöründe bir 

proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, sosyal tesis inşaatı, taşıt 

alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının 

karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Birimlerin 

Makine Teçhizat ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.  
 

S.No İHALE ADI İhale Tarihi İhale Türü İhale Usulü Sözleşme Tutarı 

1 160 Kalemden Oluşan Mobilya/Mefruşat Alımı 03.06.2015 Mal 21/B 498.000,00 

2 32 Kalemden Oluşan Donanım Malzemesi Alımı 10.06.2015 Mal Açık  378.000,00 

3 30 Kısımdan Oluşan Lab. Cihaz Alımı 15.06.2015 Mal Açık   130.885,00 

4 Perde Alımı 31.08.2015 Mal Açık     59.990,00 

5 Microsoft Alımı 08.10.2015 Mal Açık     97.250,00 
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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Proje Bazında Yapılan İşler  
 

Çeşitli İşler Etüt Projesi 

Yapılan İşin Adı Harcama Tutarı  İşin Yapıldığı Yer 

Kezer Yerleşkesi Sosyal Tesis, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Fen Edebiyat 

Fakültesi Arasında Kalan Otopark ve Isı Merkezi Yanındaki Boş Alanın Peyzaj 

Proje Çizim İşi 

16.520,00 SİİRT 

 

Kampus Alt Yapısı 

Yapılan İşin Adı Harcama Tutarı İşin Yapıldığı Yer 

İhata Duvarı Korkuluk, Trafo Aydınlatma, Fiberoptik ve Kanlizasyon Yaptırılması  625.840,14 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Isı Merkezi, Kazan Daireleri ve Lojman Binaları Doğalgaz Dönüşüm İşi 707.033,64 SİİRT 

Kezer Yerleşkesine Doğalgaz Bağlantı Hattı Çekim İşi 1.541.876,91 SİİRT 

Rektörlük Konutu Çevre Düzenleme Yapım İşi 194.700,00 SİİRT 

 

Derslik ve Merkezi Birimler 

Yapılan İşin Adı Harcama Tutarı İşin Yapıldığı Yer 

Ziraat Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 1.546.128,55 SİİRT 

Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı Yapım İşi 564.346,12 SİİRT 

Merkezi Kafeterya Binası, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 

Yapım İşi 
11.503.164,89 SİİRT 

Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi 3.750.262,66 SİİRT 

Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi 5.356.446,03 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi 765.424,02 
SİİRT 

 

TAŞITIN CİNSİ BÜTÇE 

Binek 8 

Arazi Binek 1 

Otobüs (Sürücü dahil en az 26 kişilik) 3 

Panelvan 1 

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 2 

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 1 

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 2 

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlık 3501 

kg. 

1 

Traktör 4 

TOPLAM 23 
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Büyük Onarım 

Yapılan İşin Adı Harcama Tutarı İşin Yapıldığı Yer 

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu ve Merkez Kampus İhata Duvarı Üstündeki Korkuluklara Jiletli Tel Çekim İşi 11.785,84 SİİRT 

Üniversitemizin Muhtelif Binalarında Kapı Pencere Bakım Onarım İşi 2.360,00 SİİRT 

Üniversitemiz Merkez Kampusunda Bulunan Çevre Aydınlatmasının Bakım Onarım İşi 9.558,00 SİİRT 

Kezer Kampusu Ana Isı Merkezindeki 3 Adet Pompanın Arızasını Gidermek İçin Pompa Keçesi 
Değişimi ve Hidrofor Bakım Onarımının Yapılması ve Müh. Mim. Fak.B Blok Etrafında Bulunan 4 

Adet Dalgıç Pompanın Bakım İşi 

8.968,00 SİİRT 

Lojman Isı Merkezinde Bulunan Panjurlu Pencerelerin Sökülüp PVC Doğrama ile Değiştirilmesi ve 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi A, C Bloklarında ve Fen Edebiyat Fakültesi B Blokta Bulunan Görüntü 
Kayıt Sistemlerine Alüminyum Doğrama ile Oda Yapılması İşleri 

17.405,00 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Isı Merkezi Hidrofor Tamiri, Mühendislik Mimarlık Fakültesi A Blok ve Sosyal Tesis 
Binası Pis Su Çukur Pompaları Tamiri ve Mühendislik Fakültesi C Blok Sirkülasyon Pompası Tamiri 

İçin 6 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı 

15.564,20 SİİRT 

Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi Alt Yapısı İçin 44 Kalem Polietilen Malzeme Alım İşi 17.294,75 SİİRT 

Üniversitemize Bağlı Binaların Kazan Brülörlerinin Bakım ve Onarımı (8 Adet) 13.620,74 SİİRT 

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bakım Onarım İşi Kesin Hakedişi 62.422,00 SİİRT 

Siirt Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Merkezi UPS PanoYapımı, Tesisat Çekimi 

ve Topraklama Güçlendirme Yapılması İşi 
19.080,60 SİİRT 

3 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı 13.298,60 SİİRT 

Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi Lojman Güvenlik Kulübesi Yapım İşi 46.680,62 SİİRT 

Elektrik Malzemeleri Alımı 15.274,60 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Turizm ve Spor Eğitim Merkezi Otoparkına Otomatik Kapı Takılması İşi 6.490,00 SİİRT 

Eğitim Fakültesi A Blok İdari Bölümüne Çay Ocağı Yapılması İşi 8.850,00 SİİRT 

Rektörlük Konutu Havuz Etrafının Panel Çimşit ile Çevrilmesi 13.658,50 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine Yangın Merdiveni ve Çıkış Kapısı Yapım İşi 19.706,00 SİİRT 

Fen Edebiyat Fak. Z-33 Nolu Lab. El Sanatları Atölyesine Dönüşmesi İçin Alüminyum Doğrama Yapılması 17.110,00 SİİRT 

Üniversitemiz Rektörlük Binası A Blok Çay Ocağı Yapılması 19.198,60 SİİRT 

Rektörlük Konutu Havuz Etrafına Alüminyum Korkuluk Yapılması 3.662,72 SİİRT 

Rektörlük Binaları A ve B Bloklarda Bulunan G. Sekr. ve Başkan Odalarına Kapı Açılması ve Alçıpan 

Yapılması 
13.444,92 SİİRT 

Kezer. Yerl. Yol Güzergahında 1+900 KM sağ Kısmında Bulunan Bölgedeki Yeşil Alanın Artırılması 

ve Aynı Kampus Alanının Sol Kısmında Toprak Taşınması ve Tasfiye Yapılması 
17.995,00 SİİRT 

Kezer Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Hava Alanı ile Bağlantısını Sağlayan Yolda yer Alan Ana 

Giriş Kapısının Otomatik Raylı Yapılması 
19.470,00 SİİRT 

Muhtelif Yerlerde Bulunan Yağmursuyu Hatlarının Tadilatları ve Izgara Yapılması 15.930,00 SİİRT 

Eruh MYO Kazan Değişimi Yapım İşi 47.200,00 SİİRT 

Rektörlük Konutunda Barbekü Yerinin Yan Tarafına Lavabo Yapılması  18.585,00 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Rektörlük Binası B Blokta 1 Odanın Çay Ocağına Dönüşümü 7.965,00 SİİRT 

Rektörlük B Blok Giriş Kısmına Güvenlik ve Danışma İçin Alüminyum Doğramadan Bölme Yapılması 2.360,00 SİİRT 

Rekt. Binası B Bloktan A Blok ve Merk. Kafeterya. Binalarına İnternet Swich Çekilmesi 19.139,60 SİİRT 

Rektörlük  A Blok Giriş Kapısına Fotoselli Kapı Yapılması 10.384,00 SİİRT 

Veteriner Fak. ve MYO Hizmet Binasına Deprem Raporu Hazırlanması İşi 11.800,00 SİİRT 

Kapalı Spor Salonunda Kabarmış Parkelerin ve Alt Izgaraların Yenilenmesi İşi 6.864,00 SİİRT 

Üniversitemiz Ziraat Fak. Deposunun Kepenk Sist. Bakım Onarımı 413,00 SİİRT 

MYO ile Bıldırcın Ünitesi Arasındaki Isıtma Tesisatının Yenileme İşi 5.310,00 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Lojman Kanalizasyon Hattı Onarım İşi 14.160,00 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Konukevine Yakıt Tankerinin Ulaşımı İçin Stabilize Malzeme Serim İşi 11.233,60 SİİRT 

Kezer Yerleşkesi Sosyal Tesis, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Arasında 
Kalan Otopark ve Isı Merkezi Yanındaki Boş Alanın Peyzaj Proje Çizim İşi 

15.222,00 SİİRT 
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Lojman ve Sosyal Tesis 
Yapılan İşin Adı Harcama Tutarı İşin Yapıldığı Yer 

Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi 1.523.204,82 SİİRT 

 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Yapılan İşin Adı Harcama Tutarı İşin Yapıldığı Yer 

Kapalı Halı Saha Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 997.177,67 SİİRT 
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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yıllar İtibariyle Yapılan Açık İhaleler ve Sözleşme Bedelleri  

İşin Adı 2011 2012 2013 2014 2015 

Merkezi Araştırma Laboratuarı Yapım İşi - 1.684.000,00 - - - 

Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İşi - 2.009.000,00 - - - 

Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Yapım İşi 10.745.000,00 
   

 

Kapalı Spor Salonu Yapım İşi - 1.820.000,00 - - - 

Siirt Üniversitesi Ana Kampus Giriş Düzenleme yapım İşi 
- 385.000,00 - - - 

Kezer Yerleşkesi Kampus Yolları Asfalt Kaldırım Hendek ve İstinat 

Duvarları 
- - 2.640.000,00 

 
 

Merkezi Kafeterya, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi - - 18.540.000,00 -  

Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi - - 10.740.000,00 -  

1000 seyirci Kapasiteli Sentetik Yüzeyli Atletizm Pistli Futbol Sahası Yapım İşi - - 2.380.000,00 - - 

Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemeleri Yapımı İşi - - 8.950.000,00 - - 

Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşleri Yapım İşi - - - 1.850.000,00 - 

Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi - - - 5.800.000,00 - 

Kapalı Halı Saha, Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri - - - 1.180.000,00  

37 Daireli Lojman Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi ve Kombi Takılması İşi - - - 89.000,00 - 

Rektörlük Binası ve Siirt MYO Kalorifer Kazanları Doğalgaz Dönüşüm İşleri - - - 205.000,00 - 

Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı Ahır Yapım İşi 
    

495.000,00 

Kezer Yerleşkesi Isı Merkezleri, Kazan Daireleri ve Lojman Binaları 

Doğalgaz Dönüşüm İşi     

576.000,00 

Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Kalorifer Kazanı Yenileme İşleri 
    

40.000,00 

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İhata Duvarı, Korkuluk İşleri, Trafo, 
Aydınlatma, Fiberoptik ve Kanalizasyon Hattı Yapılması İşi      

549.000,00 

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Lojman  Güvenlik Kulübesi Yapım İşi 
    

43.500,00 

Kezer Yerleşkesi Rektör Konutu Çevre Düzenleme ve Peyzaj İşleri  
    

150.000,00 

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Halı Saha Soyunma Odası ve Açık Spor 
Tesisleri İkmal İnşaatı Yapım  İşi     

129.000,00 

İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi 
    

17.321.000,00 

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bakım Onarım İşi 
    

52.900,00 

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 
    

13.507.000,00 

TOPLAM 10.745.000,00 5.898.000,00 43.250.000,00 9.124.000,00 32.863.400,00 
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 2.7- 2015 Yılı Yatırım Hedefleri 

  2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu 

 Üniversitemiz 2015 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödenekler amacına uygun 

olarak kullanılmış olup, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Maliye Bakanlığından yıl içinde 

Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden gönderilen 5.000.000,00 TL ile birlikte Eğitim sektörü 

projelerine 9.114.000,00 TL likit karşılığı olmak üzere toplam 14.114.000,00 TL ödenek eklenmiştir.  

Sektör 
Proje 

Sayısı 
Proje Bedeli 

Program 

Yılı 

Ödeneği 

Eklenen Düşülen 
Toplam 

Ödenek 
Harcama 

Nakdi 

Gerçekleşme

Oranı(%) 

Eğitim 6 143.083.000 22.000.000 14.114.000  36.114.000 32.454.564,27 89,87 

Spor 1 7.000.000 1.000.000   1.000.000 997.177,67 99,72 

 

YILLARA SARI İŞLER PROJE BILGILERI TABLOSU 

İşin Adı Proje 

Adı 

Proje No İhale 

Tarihi 

İhale 

Şekli 

Sözleşme 

Tarihi 

Yüklenici Firma Sözleşme 

Bedeli 

2015 Yılı 
Gerçekleşme 

Yüzdesi 

İnşaat m² 

Alt Yapı 1. Etap İnşaatı 

Yapım işi 

Kampus 

Alt 

Yapısı 

2009H032260 29.09.2010 AÇIK 05.01.2011 DEMİR İnş. Altyapı San. 

Tic. Ltd. Şti. ve 

MALAMİRA İnş. Sondaj 

Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak 

Girişimi 

7.485.000,00 %100  

Ana Kampus Giriş 

Düzenleme Çalışmaları 

Yapım İşi 

Kampus 

Alt 

Yapısı 

2009H032260 24.08.2012 AÇIK 25.09.2012 HAŞEMOĞLU İnş. 

Gıda Nak. Turizm. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

385.000,00 %100  

Kampus Yolları Asfalt 

Kaldırım, Hendek ve 

İstinat Duvarları 

Yapılması İşi  

Kampus 

Alt 

Yapısı 

2009H032260 02.05.2013 AÇIK 03.06.2013 Keskinler İnş. Gıda 

İçecek Tarım Hayv. 

San. Tic. A.Ş. 

2.640.000,00 %100  

Eğitim Fakültesi Binası 

İnşaatı ve Çevre 

Düzenleme Çalışmaları 

Yapım İşi 

Derslik 

ve 

Merkezi 

Birimler 

2009H032270 11.10.2013 AÇIK 29.11.2013 Asmin Mimarlık 

Mühendislik 

İnş.Madencilik Petrol 

Ürünleri San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

1.850.000,00 %100 11.325 m² 

Fen Edebiyat Fak. 

İnşaatı Yapım İşi 
Derslik ve 
Merkezi 
Birimler 

2009H032270 09.05.2011 AÇIK 11.07.2011 Piramit Dek. İnş. Elek. 

Taah. San. Tic. Ltd. 

Şti. 

10.745.000,00  %100 14.223 m² 

Merkezi Kafeterya Binası, 

Rektörlük Binası ve Çevre 

Düzenleme Çalışmaları 

Yapım İşi  

Derslik 
ve 
Merkezi 
Birimler 

2009H032270 13.05.2013 AÇIK 06.06.2013 Bablılar İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti.-Keskinler İnş. 

Gıda İçecek Tarım 

Hayvancılık Tic. San. 

A.Ş. Ortak Girişimi 

18.540.000,00 % 100 12.250m² 

10.400 m² 

Sosyal Tesisi İkmal 

İnşaatı Yapım İşi 
Lojman 
ve Sosyal 
Tesis 

2009H032280 07.05.2012 AÇIK 27.06.2012 Özbar Elektrik Nak. 

İnş. Tem. İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti. 

2.009.000,00 %100 3.565 m² 

Kezer Yerleşkesi 

Lojman İnşaatı ve 

Rektörlük Konutu 

İnşaatı Yapım İşi 

Lojman 
ve 
Sosyal 
Tesis 

2009H032280 28.03.2013 AÇIK 08.05.2013 Sağır İnş. Gıda Teks. Tur. 

San. Tic. Ltd. Şti. 

&Keskinler İnş Gıda 

İçecek Tar. Hayv. Tic. 

San. A.Ş. Ortak Girişimi 

10.740.000,00 %100 19.054 m² 

Kapalı Spor Salonu  
İkmal İnşaatı Yapım İşi 

Açık ve 
Kapalı 
Spor 
Tesisleri  

2010H050220 10.05.2012 AÇIK 23.08.2012 Keskinler İnş. Gıda 

İçecek Tarım Hayv. 

San. Tic. A.Ş. 

1.820.000,00 %100 3.320 m² 

1000 Seyirci Kapasiteli 
Sentetik Çim Yüzeyli 
Atletizm Pistli Futbol Sahası  
İnşaatı Yapım İşi 

Açık ve 
Kapalı 
Spor 
Tesisleri 

2010H050220 07.06.2013 AÇIK 05.07.2013 Cihan – Er Müh. Nak. İnş. 

Taah. Harf. Temizl. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 

2.380.000,00 %100 22.000 m² 
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2015 Yılı Yapım İşleri Proje Bilgileri Tablosu 

İşin Adı İhale 

Tarihi 

İhale Şekli Sözleşme 

Tarihi 

Yüklenici Firma Yaklaşık Maliyet Sözleşme Bedeli 

Ziraat Fakültesi İnşaatı ve 

Çevre Düzenleme Yapım 

İşi  

27.04.2015 AÇIK 21.05.2015 Martı Konut Gıda.Teks. Pet Ür.İnş. 

Elektr. Müh. Hayv. Oto.san. ve Tic. 

Lmtd. Şti.& Haşemoğlu İnşaat Gıda 

Nakliyat Turizm Tic.San. ve Lmtd. Şti. 

Ortak Girişimi 

17.820.087,93 13.507.000,00 

Veteriner Fakültesi Araştırma ve 

Uyg. Çiftlik İnşaatı Yapım İşi 
09.04.2015 AÇIK 30.04.2015 Haşemoğlu İnşaat Gıda Nakliyat 

Turizm Tic.San. ve Lmtd. Şti. 
509.318,37 495.000,00 

 

2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 
 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen ihale ilan ve itiraz 

süreleri ihale sürecinin uzamasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin 

gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.  

 Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin KPSS 

ile işe başlayan genç ve tecrübesiz olması, nitelik ve sayısının yetersiz olması ile 

mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Üniversitede çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmemesi motivasyon ve 

kurum aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir. 

 Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalması. 

 Bölgenin olumsuz şartları nedeni ile ihalelere katılmak isteyen yatırımcı sayısının 

yetersiz olması. 
 

III- ÜNİVERSİTEMİZ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 
 

 3.1- 2015H034710 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) 

Sektörün Adı Eğitim 

Proje No 2015H034710 

Projenin Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) 

Harcamayı Yapan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Proje Bedeli 100.000,00 TL 

Eklenen Ödenek 0 TL 

Yılı Ödeneği 100.000,00 TL 

Yılı Harcaması 16.520,00 TL 

Kalan Ödenek 83.480,00 TL 

Nakdi Gerçekleşme Oranı %16,52 

Fiziki Gerçekleşme Oranı %16,52 

AÇIKLAMALAR: 
 

- Kezer Yerleşkesi Sosyal Tesis, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi 

arasında kalan boş alanın peyzaj proje çizim işi yapılmıştır. 
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3.2- 2015H034720-2015H034730 Muhtelif İşler-Yayın Alımı (GAP) 

Sektörün Adı Eğitim 

Proje No 2015H034720-2015H034730 

Projenin Adı Muhtelif İşler-Yayın Alımı 

Harcamayı Yapan 
Yapı İşleri ve Tek.Daire Bşk., İMİD Daire Bşk. 

ile Kütüphane ve Dök. Daire Bşk.  

Proje Bedeli 2.898.000,00 TL 

Eklenen Ödenek 3.744.000,00 TL 

Yılı Ödeneği 6.642.000,00 TL 

Harcama 4.376.136,50 TL 

Kalan Ödenek 2.265.863,50 

Nakdi Gerçekleşme Oranı %65,89 

Fiziki Gerçekleşme Oranı %65,89 

İşin Adı Proje Adedi 2015 Harcama Tutarı 

Büyük Onarım-Proje Tutarı 500.000 TL 1 596.200,89 TL 

Makine Teçhizat ve Taşıt Alımı 1 3.628.982,15 TL 

Kütüphane Yayın Alımı- Proje Tutarı 400.000 TL 1 15.100,56 TL 

Bilgi Teknolojileri-Proje Tutarı 200.000 TL 1 135.852,90 TL 

AÇIKLAMALAR: 

 Büyük bakım onarım işleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. 

 İMİD Başkanlığı tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere taşıt, makine, teçhizat, eğitim 

donanımı ile büro mobilyaları alınmıştır. 

 Çeşitli birimlerin yazılım ihtiyaçları İMİD Başkanlığı bütçesinden satın alınmıştır. 

 Yıl içinde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneği 

kapsamında Kalkınma Bakanlığından gönderilen 1.500.000,00 TL ile birlikte likit karşılığı 

ödenek eklenmiştir. 
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3.3- 2009H032260 Kampüs Altyapısı (GAP) 

Sektörün Adı Eğitim 

Proje No 2009H032260 

Projenin Adı Kampus Altyapısı 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Proje Bedeli 25.00.000,00 TL 

Önceki Yıllar Harcaması 16.401.423,59 TL 

2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 3.000.000,00 TL 

Yıl İçinde Eklenen Ödenek 0 TL 

Yılı Ödeneği 3.000.000,00 TL 

Yılı Harcama 3.069.450,69 TL 

Kalan Ödenek -69.450,69 TL 

Nakdi Gerçekleşme Oranı %102,32 

Fiziki Gerçekleşme Oranı %77,88 

İşin Adı Adedi 2015 Harcama Tutarı 

İhata Duvarı Korkuluk, Trafo Aydınlatma Fiberoptik ve 

Kanalizasyon Yaptırılması İşi 
1 625.840,14 

Kezer Yerleşkesi Isı Merkezleri Kazan Daireleri ve Lojman 

Binaları Doğalgaz Dönüşüm İşi 
1 707.033,64 

Kezer Yerleşkesine Doğalgaz Bağlantı Hattı Çekim İşi. 
1 1.541.876,91 

Rektörlük Konutu Çevre Düzenleme Yapım İşi 
1 194.700,00 
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3.4- 2009H032270 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 

Sektörün Adı Eğitim 

Proje No 2009H032270 

Projenin Adı Derslik ve Merkezi Birimler 

Harcamayı Yapan Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Proje Bedeli 95.000.000.00 TL 

Önceki Yıllar Harcaması 56.891.824,91 TL 

2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 15.600.000,00 TL 

Yıl İçinde Eklenen Ödenek 8.820.000,00 TL 

Yılı Ödeneği 24.420.000,00 TL 

Yılı Harcaması 23.485.772,27 TL 

Kalan Ödenek 934.227,73 TL 

Nakdi Gerçekleşme Oranı  %96,17 

Fiziki Gerçekleşme Oranı  %84,61 

İşin Adı Adedi 2015 Harcama Tutarı 

Ziraat Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 1 1.546.128,55 

Merkezi Kafeterya Binası,Rektörlük Binası ve Çevre 

Düzenleme Çalışmaları Yapım işi 
1 11.503.164,89 

Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenleme 

Çalışmaları Yapım İşi 
1 3.750.262,66 

Sağlık Merkezi İnşaatı Yapım İşi 1 765.424,02 

Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme 

İnşaatı Yapım İşi  
1 5.356.446,03 

Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik 

İnşaatı Yapım İşi 
1 564.346,12 

AÇIKLAMALAR: 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 5.230.000,00 TL likit karşılığı ve 

3.500.000,00 TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneği olmak üzere toplam 8.820.000,00 TL ödenek 

eklenmiştir. 
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3.5- 2009H032280 Lojman ve Sosyal Tesis (GAP) 

Sektörün Adı Eğitim 

Proje No 2009H032280 

Projenin Adı Lojman ve Sosyal Tesis (GAP) 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Proje Bedeli 20.000.000,00 TL 

Önceki Yıllar Harcaması 18.303.157,26 TL 

2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 2.000,00 TL 

Yıl İçinde Eklenen Ödenek 1.550.000,00 TL 

Yılı Ödeneği 1.552.000,00 TL 

Yılı Harcaması 1.523.204,82 TL 

Kalan Ödenek 166.708,48 TL 

Nakdi Gerçekleşme Oranı %98,14 

Fiziki Gerçekleşme Oranı %99,13 

İşin Adı Adedi 2015 Harcama Tutarı 

Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi 1 1.523.204,82 

AÇIKLAMALAR: 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir. 
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3.6- 2010H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Sektörün Adı Spor 

Proje No 2010H050220 

Projenin Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Proje Bedeli 7.000.000,00 TL 

Önceki Yıllar Harcaması 5.672.344,29 TL 

2015 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği 1.000.000,00 TL 

Yıl İçinde Eklenen Ödenek 0 TL 

Yılı Ödeneği 1.000.000,00 TL 

Yılı Harcaması 997.177,67 TL 

Kalan Ödenek 2.822,33 TL 

Nakdi Gerçekleşme Oranı %99,72 

Fiziki Gerçekleşme Oranı %95,28 

İşin Adı Adedi 2015 Harcama Tutarı 

Kezer Yerleşkesi Kapalı Halı Saha Soyunma Odası ve 

Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 

1 997.177,67 

 

TAMAMLANAN PROJELER 
 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yapım İşi 

 Fakültemiz 3 blok ve 1 adet ısı merkezinden oluşmakta olup 21.000 m² kapalı alana 

sahiptir. Bünyesinde 22 adet derslik, 38 adet laboratuar, 1 adet konferans salonu ve 46 adet 

öğretim elemanı odası ve ofis bulundurmaktadır. Fakültemiz 16.373.646,56 TL + KDV ile 

tamamlanmıştır. 
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Fen Edebiyat Fakültesi Yapım İşi 
 

 Fakültemiz 2 bloktan oluşmakta olup 14.250 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 24 adet 

derslik, 22 adet laboratuar, 2 adet konferans salonu ve 41 adet öğretim elemanı odası ve ofis 

bulundurmaktadır. Fakültemiz 12.262.625,32,00 TL + KDV ile tamamlanmıştır. 
 

  

 

Eğitim Fakültesi Yapım İşi. 

 

 Eğitim Fakültesi 2 blokta oluşmakta olup 11.325 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 23 sınıf, 

7 laboratuar, 1 konferans salonu, 4 tane toplantı salonu ile 40 adet öğretim elemanı odası ve ofis 

bulunmaktadır. Fakültemiz 9.696.588,75 TL+KDV bedel ile tamamlanmış olup 2015 yılında eğitim 

öğretim faaliyeti başlamıştır. 

 

Merkezi Kafeterya Binası, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi 
 

 Kezer Yerleşkesinde iki bloktan oluşan Rektörlük Binası 10.400 m² kapalı alana sahip 

Merkezi Kafeterya Binası ise 12.250 m² kapalı alana sahiptir. Rektörlük Binası bünyesinde  124 ofis, 2 

toplantı odası, 1 sığınak ve 37 tane depo bulunmaktadır. Yapım işi 19.498.327,84 bedel ile 

tamamlanmış olup 2015 yılında faaliyete geçmiştir. 
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Kampüs Alanı Çevre İhata Duvarı ve Koruma Çiti Yapılması 
 

 Satın alınan şahıs arazileri ile üniversitemize tahsis edilen arazilerin bütünlüğünü sağlamak 

için kampüs sınırına 10.500 mt’lik betonarme duvar ile tel kafes yapılmıştır. Bu imalatın 1800 

metrelik kısmı betonarme duvar, geri kalan kısmı ise betonarme direkli tel kafes şeklindedir. Projemiz 

869.796,07 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır. 
 

  
 

Kampüs Altyapısı 1. Etap İnşaatı Yapım İşi 
 

 Bu proje kapsamında tüm yolların kaldırım ve asfalt imalatları haricinde, atık su, yağmur 

suyu, elektrik imalatları ve 6 adet trafo merkezi yapılacaktır. Yüzde 10'luk keşif artışı kapsamında 

4500 kişilik arıtma tesisi yapılmıştır. Proje 9.408.897,12 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır. 
 

Kezer Yerleşkesi Kampüs yolları Asfalt, Kaldırım, Hendek ve İstinat Duvarları Yapım İşi 
 

 Bu proje kapsamında Üniversitemizce ana güzergâh olarak belirlenen yolların asfalt, kaldırım, 

hendek ve istinat duvarları çalışmaları yapılmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. Proje 2.601.315,86 TL 

+ KDV bedel ile tamamlanmıştır. 
 

   
 

Kezer Yerleşkesi İhata Duvarı, Korkuluk 

İşleri, Trafo, Aydınlatma, Fiberoptik ve 

Kanalizasyon Hattı Yapılması İşi 
 

 Kezer Yerleşkesinde 2010 yılında yapılan 

ihata duvarının üzerine parmaklıklar ve üzerine 

çit yapılması, ışıklandırma yapılması, 2000 m 

fiberoptik altyapısının yapılması ve fiberoptik 

kablo çekilmesi ve 1 adet trafo yapılmıştır. Bu 

yapım işi 546.776,28 TL + KDV bedel ile 

yaptırılmıştır.  
 



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
33 

Lojman İnşaatı Yapım İşi 
 

 Şehir Merkezi Lojmanımız 11 adet 3+1, 11 adet 2+1 ve 12 adet stüdyo daireden oluşmaktadır. 

Lojmanın üst katında 1 adet 2+1 ile 1 adet 3+1 daireden rektörlük konutu ve bu konutun üstünde teras 

kat oluşturulmuştur. Ayrıca bodrum katında 2 adet 2+1 daire oluşturulmuştur. Projemiz 1.917.880,14 

TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır. 
 

  
 

Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi 
 

 Bu proje kapsamında 100 lojman,  Rektörlük Konutu ve Isı merkezi ile altyapı ve çevre 

düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 11.280.637,38 TL + KDV ile tamamlanmıştır. 
 

   

Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İşi 
 

 Bu proje 2010 yılında 2.088.000,00 TL sözleşmeye bağlanmış ancak, yüklenici 

yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşmesi feshedilerek iş 2012 yılında yeniden ihale 

edilmiştir. İşin yeni sözleşme bedeli 2.009.000,00 TL'dir. Bu proje 39 normal oda 2 suit oda olmak 

üzere toplam 41 oda, 1 yemekhane ve 1 kafeteryadan müteşekkildir.  
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Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Soyunma Odaları ve Portatif Tribün Yapılması Yapım İşi 
 

 Futbol sahası FIFA standartlarına uygun olup 1000 seyirci kapasitelidir ve 4 adet soyunma 

odasına sahiptir. Projemiz 2.401.136,66 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır. 
 

 
 

1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi 
 

 Bu proje 2010 yılında 2.138.000,00 TL sözleşmeye bağlanmış ancak, yüklenici 

yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşmesi feshedilerek iş 2012 yılında yeniden ihale 

edilmiştir. İşin yeni sözleşme bedeli 1.820.000,00 TL'dir. Salonumuz 3320 m² kapalı alana sahiptir. 
 

  
 

Kezer Yerleşkesi Kapalı Halı Saha, Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 
 

 Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine 1 adet kapalı halı saha, 2 adet açık 

basketbol, voleybol sahası 2 adet açık tenis kortu ve soyunma odaları yapılmış olup yüklenicinin 

vefatından dolayı kalan çevre düzenleme işleri yeni bir ihale ile farklı bir yüklenici tarafından 

üstlenilerek tamamlanmıştır. 
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Merkezi Araştırma Laboratuarı 

 Laboratuar binamız 2.000 m² kapalı alana sahip olup, bünyesinde 14 adet laboratuar 

barındırmaktadır. Projemiz 1.702.136,64 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır. 

  

Kezer Yerleşkesi Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşleri Yapım İşi 
 

 Bu proje kapsamında Kezer Yerleşkesi Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 

1.000 m² kapalı alana sahiptir. 6 adet sağlık odası ve 13 adet ofis yer almaktadır. 1.928.111,98 

TL+KDV bedel ile tamamlanmıştır. 
 

 
 

Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı  Ahır Yapım İşi 
 

 Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı Ahır Yapım İşi Üniversitemizin 

Veteriner Fakültesinin, hayvanları  araştırması ve geliştirmesi için Kezer Yerleşkesinde 493.050,98 TL 

+ KDV bedel ile tamamlanmıştır. 
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Kampüs Giriş Düzenleme Çalışmaları 
 

 Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine ana giriş kapısı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Ana 

kampüs girişi 388.120,59 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır. 
 

 

 
 

DEVAM EDEN PROJELER 

Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi 
 

 Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine kütüphane binası yapılacak olup, söz 

konusu bina 5.560 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 4 adet okuma salonu, 12 adet grup çalışma 

odası ve 18 adet bireysel çalışma odası bulunmaktadır. 
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Ziraat Fakültesi ve Çevre 

Düzenleme Çalışmaları Yapım 

İşi 
 

 Bu proje kapsamında 

Üniversitemiz Kezer 

Yerleşkesine Ziraat Fakültesi 

binası yapılacak olup, söz 

konusu bina 13.000 m² kapalı 

alana sahip olacaktır. %12 si 

tamamlanmıştır.  

 

İlahiyat Fakültesi ve Çevre 

Düzenleme Çalışmaları 

Yapım İşi 
 

 Bu proje kapsamında 

Üniversitemiz Kezer 

Yerleşkesine İlahiyat Fakültesi 

binası yapılacak olup, söz 

konusu bina 13.000 m² kapalı 

alana sahip olacaktır. Yapım 

İşinin 2015 yılında ihalesi 

gerçekleştirilmiş olup 2016 

yılında sözleşmesi ve yer teslimi 

yapılmıştır. 

 

IV- ÖNERİLER 
 

- Yeni kurulan bir Üniversite olarak öngörülen hedeflerimize ulaşabilmek için bütçe ödeneklerimizin 

artırılması gerektiği düşünülmektedir. 

- Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal harcama programında 

kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması uygun olacaktır. 

- Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki 

yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığı tarafından kurumlara hizmet içi eğitim desteğinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir. 

- Maliye Bakanlığınca onaylanan İcmal Harcama Programı ile Hazine Yardımından karşılanacak 

ödeneklerin 3 aylık dilimler yerine iki dilim halinde serbest bırakılması verimi artıracaktır.  

- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin 

tümünü karşılamak üzere ayrı değerlendirilmesi faydalı olacaktır.  

V- EKLER 
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YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL) 

 ADI: SİİRT ÜNİVERSİTESİ               

SEKTÖR  EĞİTİM             2015 Nakdi 

 NO  PROJE NO  PROJE  ADI 
BÜTÇE 

TÜRÜ 

BİTİŞ 

YILI 
YERİ  PROJE TUTARI Önceki Yıllar 2015 YILI ÖDENEĞİ  AKTARMA HARCAMA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
DIŞ 

(8) 

TOPLAM 

(9) 

KÜMÜLATİF 

HARCAMA 

(10) 

DIŞ 

KREDİ 

(11) 

ÖZ KAYNAK 

(12) 

TOPLAM 

(13) 

+ , - 

(14) 

MİKTARI 

(15) 

DIŞ 

KREDİ 

(16) 

ÖZ KAYNAK 

(17) 

TOPLAM 

(18) 

1   2015H034710 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Özel 2015 Siirt  100.000,00    100.000,00 + 0   16.520,00 

2   2015H034720 Muhtelif İşler (GAP) Özel 2015 Siirt   2.583.000,00       2.898.000,00 + 3.595.000,00     4.361.035,94 

3  2015H034730 Yayın Alımı Özel 2015 Siirt  400.000,00    400.00,00  149.000,00   15.100,56 

4   2009H032260 Kampüs Alt Yapısı (GAP) Özel 2017 Siirt   25.000.000,00 16.401.423,59     3.000.000,00 + 0     3.069.450,68 

5   2009H032270 Derslik ve Merkezi Birimler(GAP) Özel 2017 Siirt   95.000.000,00 56.891.824,91     15.600.000,00 + 8.820.000,00     23.469.252,27 

6   2009H032280 Lojman ve Sosyal Tesis (GAP) Özel 2016 Siirt   20.000.000.00 18.303.157,26      2.000,00 + 1.550.000,00     1.523.204,82 

            TOPLAM   143.080.000,00 91.596.405,86     22.000,000,00    14.114.000,00     32.454.564,27 

SEKTÖR 

ADI  
SPOR                

1   2010H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Özel 2015 Siirt   7.000.000,00 5.672.344,29   1.000.000,00 + 0   997.177,67 

            TOPLAM   7.000.000,00 5.672.344,29   1.000.000,00  0   997.177,67 

      GENEL TOPLAM         150.080.000 97.268.750,15     23.000.000,00  + 14.114.000,00     33.451.741,94 
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SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 

Bütçe Türü: ÖZEL 

2015 Yılı Fiyatları  

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2014 Sonu Kümülatif 

Harcama 
2015 Yılı Program Ödeneği 2015 Yılı Revize Ödenek 

2015 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Kredi 
Öz 

Kaynak 
Kredi 

Öz 

Kaynak 
Kredi 

Öz 

Kaynak 
Kredi 

Öz 

Kaynak 

Tarım                

Enerji                

Konut                

Eğitim 6  143.080.000,00   91.596.405,86   22.000.000   36.114.000   32.454.564,27 

Spor 1  7.000.000,00   5.672.344,29   1.000.000   1.000.000   997.177,67 

TOPLAM 7  150.080.000,00   97.268.750,15   23.000.000   37.114.000   33.451.741,94 
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